

VARIAZIONI EX ART. 120 D.LGS. 36/2023

Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS Academy” in attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, ai fini del raggiungimento dei relativi target e milestone e dell’obiettivo di cui alla Decisione di esecuzione del Consiglio UE – CID.

Titolo progetto TECNOLOGIE 4.0 PER LE NUOVE FRONTIERE DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Codice CUP G84D23002630006

Codice progetto M4C1I1.5-2023-1082-P-27230

Premesso che:

la Fondazione ITS ICT Academy ha concorso all’assegnazione dei fondi del PNRR (Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU) per un importo di € 1.948.066,81 (Decreto MIM n° 84 del 10/05/2023), previa sottoscrizione di un Contratto di Finanziamento (Registro Ufficiale n° 0114907) del 23/09/2023;

l’importo assegnato è stato assunto in bilancio con Giunta Esecutiva del 26/10/2023;

rispetto alla progettazione autorizzata dall’Unità di Missione, la Fondazione, in qualità di Stazione Appaltante, ha programmato le spese per la realizzazione dei laboratori ITS nel rispetto delle percentuali previste dalle Istruzioni operative (Registro Ufficiale n° 0059451 del 29/03/2023) al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 29 novembre 2022, n. 310, vale a dire entro massimo il 10% della spesa per eventuali progettazioni, entro il 30% per lavori edili e il resto per l’acquisto di attrezzature;

tutte le forniture, i servizi e i lavori sono stati affidati in ossequio al D.Lgs 36/2023, previa delibera degli organi della Fondazione e prima ancora dietro attenta valutazione dei requisiti di legge, di esperienza e di economicità e sempre a seguito di comparazione di più preventivi;

dall’assegnazione del finanziamento in poi la Fondazione si è adoperata per la ricerca di una sede in cui realizzare i laboratori ITS;

alcune delle trattative dirette, inerenti alla ristrutturazione della sede e gli arredi, sono state pubblicate a seguito di sopralluoghi effettuati su un immobile che non è poi stato possibile locare;

anche alcune forniture sono state ridimensionate per contenere i costi, una volta individuato e locato l’immobile scelto definitivamente come sede operativa (e legale) dell’ITS;

tutto ciò premesso

il RUP, ai sensi dell’art. 120 D.LGS. 36/2023, ha ritenuto di annullare e revocare alcune RdO pubblicate sul MEPA:

N° RdO	Fornitore	Fornitura	ESITO	NOTE
4240009	IoTecnologie	Fornitura Monitor e altro	REVOCATA	riassegnazione ad altro fornitore per economia dei costi
4368108	Rekordata	Fornitura di notebook	REVOCATA	revocata per modifiche progettuali e variazione della fornitura
4378041	4iTech s.r.l.	Fornitura di dockingstations	REVOCATA	riassegnata successivamente allo stesso fornitore per aumento della fornitura
4425224	C&C	Sistema audio video e rete wireless	ANNULLATA	annullata per sopraggiunta variazione dell'immobile oggetto di preventivo, impossibilità di adeguare il costo
4428975	NovaConsulting	Progettazione antincendio	ANNULLATA	annullata per sopraggiunta variazione dell'immobile oggetto di preventivo, impossibilità di adeguare il costo
4428994	UfficioStile	Fornitura pareti divisorie	ANNULLATA	annullata per sopraggiunta variazione dell'immobile oggetto di preventivo, impossibilità di adeguare il costo
4429003	Etoile	Fornitura pareti divisorie	ANNULLATA	annullata per sopraggiunta variazione dell'immobile oggetto di preventivo, impossibilità di adeguare il costo
4437005	Nardi	Fornitura di tende	ANNULLATA	annullata per sopraggiunta variazione dell'immobile oggetto di preventivo, impossibilità di adeguare il costo
4437059	Cetis	Installazione di un impianto elettrico	ANNULLATA	annullata per sopraggiunta variazione dell'immobile oggetto di preventivo, impossibilità di adeguare il costo
4440425	Walco	Fornitura di tavolini	REVOCATA	assegnazione della fornitura ad altro operatore economico per economia dei costi
4440845	Biaser	Ristrutturazione sede	ANNULLATA	riassegnazione ad altra ditta per aumento dell'importo di gara, previa indagine di mercato
4458594	STI	Ristrutturazione sede	ANNULLATA	riassegnazione ad altra ditta per aumento dell'importo di gara, previa indagine di mercato

Il Presidente

Fabrizio Rizzitelli



Firmato digitalmente da Fabrizio
Rizzitelli
C: IT
OU: 00188 ROMA VIA CARLO
EMERY 97
O: FOND. ITS INF. AND
COMMUNICATIONS TECHN.
ACAD.